

4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)

Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, alsmede van het realiseren van de bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer, waarden wij de N348 op (aansluitingen Lemelerveld en saneren oversteken en aanleg tunnel(s)).

Integrale kleurscore

Groen

Lasten prestatie

Begroot	Besteed	Ruimte
950.000	164.000	786.000

Budgetopbouw

950.000	Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel
---------	--

Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verbeteren van de doorstroming en het verkeersveiliger maken van de N348. In 2015 zijn de bestemmingsplannen gelijktijdig in de drie gemeenten ter inzage gelegd. Fase 2 bestaat uit zeven bouwstenen waarvan onzeker is of deze allen uitgevoerd kunnen worden.

Acties

Groen

1. Afronden minnelijke grondverwerving eventueel starten onteigeningprocedure.
2. Starten aanbestedingsprocedure.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Groen

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel

Ja.